

Liite

Hankkeen toteuttamisaikataulu

Hankkeen toteuttaminen on jaksotettu vuosille 2015 – 2018 seuraavasti:

2015	kosteikko, pintavalutuskentät, virtaamansäätöpadot, osavaluma-alueet 27 - 33, 35 - 37, 55.
2016	osavaluma-alueet 23 – 26, 50 – 54, 45, 47
2017	osavaluma-alueet 1 – 7, 8 – 19
2018	osavaluma-alueet 40 – 44, 46, 48, 49, 34, 38, 39